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Üniversitemiz Mayıs 2018 yılında ekleme/bölünme olmaksızın kurulan araştırma odaklı 

bir üniversitedir. Kuruluş çalışmaları 2019 yılı itibari ile başlamış olup, yatırım programına 

2019 yılı mayıs ayı itibariyle alınmıştır. 2022 yılında eğitim sektöründe 6 adet, DHK/sosyal 

teknolojik araştırma sektöründe 1 adet projesi bulunmakta olup, mevcut yatırım 

ödeneklerimizin % 92’si harcanmış olup %27’ lik kısmı üniversitemiz için öncelikli ihtiyaç 

haline gelen “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi” kapsamında harcanmıştır. Yatırım 

Programına alınan projeler bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.  

Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı 

Kanun’un 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine dayanılarak 

hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmeliğin” 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım 

harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

Raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, raporu 

paydaşlarımız ve kamuoyuna saygılarımla sunarım. 

Prof. Dr. Mehmet KUL  

       Rektör 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
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A. GENEL BİLGİLER 

A.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

 

❖ MİSYON 

Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde 

topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik 

alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine 

bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir. 

 

 

❖ VİZYON 

Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, 

akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip 

araştırma üniversitesi olmaktır. 

 

❖ TEMEL DEĞERLER 

 

✓ Kurumsal aidiyete önem verir, 

✓ Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı, 

✓ Evrensel değerlere bağlı, 

✓ Milli manevi değerleri temel alan, 

✓ Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü, 

✓ İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen, 

✓ Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı olmayı esas alan, 

✓ Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci, 

✓ Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı 
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A.2. Kuruluş Tarihçesi  

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi 

Gazete’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite 

arasında hiçbir üniversiteden bölünme/eklenme olmaksızın kurulan iki yeni Üniversiteden 

biridir. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek 

Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 

tensipleriyle Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 

Ocak ayı itibarıyla başlamıştır. 

Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerine ait 

kuruluş tarihleri aşağıda ki tabloda verilmiştir. 

 

 

        Tablo 1: Akademik Birimlerin Kuruluş Kronolojisi 

BİRİM ADI 
AÇILIŞ 

TARİHİ 
AÇILIŞ ŞEKLİ 

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 18.05.2018 
30425 sayılı Resmi 

Gazete 

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
18.05.2018 

30425 sayılı Resmi 

Gazete 

UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 22.05.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 22.05.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 18.05.2018 
30425 sayılı Resmi 

Gazete 

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 

(DİSİPLİNLERARASI) (DR) 
22.01.2020 

YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ) 22.01.2020 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

TARIM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 08.07.2020 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

BİTKİ KORUMA (DR) 20.01.2021 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 
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MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
18.05.2018 

30425 sayılı Resmi 

Gazete 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 24.04.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
24.04.2019 

YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 29.05.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 22.05.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
29.05.2019 

YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 06.11.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU 18.05.2018 
30425 sayılı Resmi 

Gazete 

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA 

TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 
24.04.2019 

YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

*İNSANSIZ HAVA ARACI   TEKNOLOJISI VE 

OPERATÖRLÜĞÜ 
06.04.2022 

YÖK Yürütme Kurulu 

Kararı İle 

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 

FAKÜLTESİ 
18.05.2018 

30425 sayılı Resmi 

Gazete 

 BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ 

BÖLÜMÜ 
24.04.2019 

YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 22.05.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 18.05.2018 
30425 sayılı Resmi 

Gazete 

 YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 24.04.2019 
YÖK Genel Kurulu 

Kararı İle 

         *Uçak Teknolojisi Programının adı   06.04.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile İnsansız Hava Aracı   Teknolojisi 

ve Operatörlüğü olarak değiştirilmiştir.  

 

YÖK Genel Kurulu Kararı ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma, 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerine 2022-

2023 güz dönemi itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.  
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Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

bölüm ve anabilim dalları; Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 

tüm dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri neticesinde, temel mühendislik bilimleri yanı sıra 

üniversitemiz ihtisaslaşma alanı olarak belirlenen Savunma Sanayi sektörüne Ar-Ge hizmeti 

verecek, sektörün talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli eleman ve araştırmacı 

yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY ve 

TUSAŞ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat 

içerikleri ve program tasarımı süreci söz konusu kuruluşlarla tasarlanmaya devam etmektedir. 

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

ilgili birimleri olmak üzere gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kamu ve özelde yer alan 

kurum ve kuruluşlarla istişare ve işbirliği yapmak sureti ile bakanlığın ve sektörün talep ve 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteye sahip, araştırıcı veya teknik eleman olarak alanında 

hizmet verecek ziraat mühendislerinin yetiştirilmesine olanak sağlayacak ders müfredatı ve 

içeriği, laboratuvar ve arazi uygulama programları tasarlanmıştır. Bir tarım şehri olan Sivas’ta 

bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet 

edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olmaya 

adaydır. 

Üniversitemiz, Merkezi Derslikler ve Birimleri inşaatının 1. etabı (20.000 m2) 

tamamlanmış olup 2022-2023 güz dönemi itibariyle eğitim ve öğretim faaliyetlerimize yeni 

binamızda başlanmıştır. Hali hazırda tüm akademik ve idari birimlerimizin yeni binaya taşınma 

işi bitirilmiş olup lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm 

faaliyetlerimiz buradan devam ettirilmektedir. Üniversitemizin kullanıma sunulan 1. etap 

yerleşkesi idari ve akademik personelin odalarının yanı sıra, derslikler, toplantı salonları ve 

kütüphane, sosyal alanlar içermektedir. İhale süreci tamamlanan ve inşaatına başlanan 2. etap 

(40.000 m2) çalışmalarının ise 2024 yılı sonunda tamamlanması ve hizmete sunulması ön 

görülmektedir. Kurtderesi Mevkiindeki 840 dönüm Merkez Kampüs alanı imar plan süreci ise 

devam etmektedir. 

2020 yılı bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Savunma 

Teknolojileri Anabilim Dalında disiplinler arası Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 

programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilmek suretiyle Üniversitemizde eğitim-öğretim 

lisansüstü düzeyde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde de Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora 
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programları ile Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans programında lisansüstü 

düzeyde eğitime başlamıştır. 

Lisans düzeyinde ise; 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği ile ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Uçak Mühendisliği, Tarım Bilimleri ve Teknoloji 

Fakültesinde ise Bitki Koruma Bölümlerinde başlamıştır. Bu bölümlerden Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki bölümlerimiz eğitim öğretim 

faaliyetlerini %100 İngilizce olarak gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde yapılanması 

tamamlanan diğer altı bölümümüzle ilgili olarak da 2023-2024 güz döneminde öğrenci alımının 

yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Lisansüstü düzeyde de eğitim öğretim faaliyetlerini %100 

İngilizce olarak gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir 
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A.3. Taşınmaz Alanları 

Tablo 2: Taşınmaz Alanlar 

Yerleşkeler 

Taşınmaz Alanların Dağılımı 
(m2) Kapalı Alanların Dağılımı 

(m2) 
(Açık Alanlar) 

Laboratuvar (İŞGEM) 

(Eğitim Amaçlı) Hızlı 

Katılaştırma Laboratuvarı 

- 
95 (İŞGEM bünyesinde 

kiralık) 

İleri Alaşımlar Üretim 

Merkezi (İŞGEM) (Proje 

Laboratuvar Çalışmaları) 

- 
437,07 (İŞGEM bünyesinde 

kiralık) 

Lojman ve Üniversitenin 

Sosyal, Kültürel ve Bilimsel 

Faaliyetlerinin 

Gerçekleştirileceği Çok 

Amaçlı Sosyal Alan  

4.440 (Arsa Alanı) 
5.089 m² (Lojman ve Çok 

Amaçlı Sosyal Alan) 

Sivas Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi İdari Hizmet 

Binası  

55.486,96 (Arsa alanı) 

41.551,96 (Açık Alan) 

16.325 (1. Etap Kapalı Alan) 

25.905 Kapalı Alan (2. Etap 

Yapımı Devam Ediyor) 

Tarımsal Ar-Ge Merkezi 240.619,39 (Arsa Alanı) - 

Toplam 300.546,35 m2 47.851,07 m2 
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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

A.4. Öğrenci Sayıları  

Tablo 3: Öğrenci Sayıları 

Öğrenci Sayıları 

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam 
Genel 

Toplam 
 E K Top. E K Top. Erkek Kız 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 
20 11 31 - - - 20 11 31 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

47 17 64 - - - 47 17 64 

Tarım Bilimleri ve 

Teknoloji Fakültesi 
17 7 24 - - - 17 7 24 

Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü 
119 67 183 - - - 119 67 183 

Toplam 200 102 302 - - - 200 102 302 

 

 

Grafik:1 Öğrenci Dağılım Oranı 
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A.5. Personel Sayıları 

A.5.1. Akademik Personel 

Tablo 4: Akademik Personel  

Akademik Personel 

  2021 2022 

Profesör 5 9 

Doçent 4 9 

Dr. Öğr. Üyesi 26 34 

Öğretim Görevlisi 6 21 

Okutman - - 

Araştırma Görevlisi 35 47 

Uzman - - 

Çevirici - - 

TOPLAM 76 120 

 

 

Grafik 2: Akademik Personel 
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A.5.2. İdari Personel  

Tablo 5: İdari Personel  

İdari Personel (Kadrolu-Sözleşmeli Pozisyonu- Sürekli İşçi Pozisyonu) 

  2021 2022 

Genel İdari Hizmetler 36 45 

Sağlık Hizmetleri 0 0 

Teknik Hizmetler 14 18 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 0 0 

Avukatlık Hizmetleri 0 1 

Din Hizmetleri 0 0 

Yardımcı Hizmetler 2 1 

Sözleşmeli 0 16 

Sürekli İşçi 25 25 

TOPLAM 77 106 

 

Grafik 3: İdari Personel 
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A.6. Örgüt Yapısı  

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin akademik ve idari organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

 

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

ORGANİZASYON ŞEMASI 
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B. KURULUŞUN FİNANSMAN KAYNAKLARI 

B.1. Bütçe Gelirleri  

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun (II) Sayılı Özel Bütçeli 

İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 

içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. 

Gelirlerimiz; Hazine Yardımı, Öz Gelirler, Bağış ve Yardımlar, Bütçe Dışı Kaynaklardan 

oluşmaktadır. 

Tablo 6: Bütçe Gelirleri  

GELİR AÇIKLAMASI PLANLAN GELİR (TL) GERÇEKLEŞEN GELİR (TL) 

03- Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 
0 293.002 

04-2 Hazine Yardımları 62.841.000 117.339.255 

04.4- Şartlı Bağış ve 

Yardımlar 
0 278.556 

05-Diğer Gelirler 428.000 298.434 

TOPLAM 63.269.000 118.209.247 

 

 

Grafik 4: 2022 Yılı Bütçe Gelir Durumu 
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B.2. Kuruluşun Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları 

2022 mali yılında Üniversitemiz yatırımları için başlangıç ödeneği 34.600.000 TL 

ödenek olup yılsonu ödeneği 79.335.126 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2022 Yılı 

Yatırım Programında yer alan projelere toplamda 2022 yılı ek bütçe ile 10.000.000 TL likit 

karşılığı olarak 14.588.446 TL ödenek eklenmiştir. 20.000.000 TL’si yatırımları hızlandırma 

ödeneğinden, Şartlı Bağış ve Yardım olarak ise 146.679 TL olmak üzere toplamda 44.735.126 

TL ödenek eklenmiştir. 

Yatırım finansman kaynaklarımızın %75’lik kısmını yılı hazine yardımları oluştururken 

%24’lik kısmını net finansman kaynaklarımız ve %1’lik kısmını şartlı bağış ve yardım 

kaynakları oluşturmaktadır. Yatırım programı kapsamında proje ödeneklerinde mevcut 

ödenekleri kullanılarak ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir. 

 

 

Grafik 5: 2022 Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynak Dağılım Oranı 
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Tablo 7: Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları 

 

Proje No Proje Adı 

2022 Yılı 

Program 

Ödeneği (TL) 

Ek Bütçe  

Net 

Finansman 

Fazlası (TL) 

Şartlı Bağış 

ve Yardım 

Kurum İçi 

Aktarma  

Yatırım 

Hızlandırma 

Ödeneğinden 

Aktarma 

2022 Yıl Sonu 

Revize Ödeneği 

(TL) 

 2022H03-

187327 

Çeşitli Ünitelerin Etüt 

Projesi 
500.000   - - -488.200   11.800 

 2020H03-

151902 
Kampüs Altyapısı 3.000.000   - - 680.700   3.680.700 

 2020H03-

151910 

Derslik ve Merkezi 

Birimler (Merkez 

Derslik 2. Etap 

Projesi) 

20.000.000   - - -  -  20.000.000 

2022H03-

187325 
Muhtelif İşler  10.000.000 10.000.000 14.588.446 146.679 

7.680.600 

20.000.000 53.946.308 

-8.469.418 

 2022H03-

187323 
Yayın Alımı  750.000   - - -750.000     

 2022H03-

187321 

Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi 
350.000   - - -   350.000 

2022K12-

209583  

Optik Eğitim Tasarım 

ve Kaplama Merkezi 
        1.346.318   1.346.318 

TOPLAM 34.600.000 10.000.000 14.588.446 146.679 0 20.000.000 79.335.126 
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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

B.3. Bütçe Giderleri 

Üniversitemiz 2021 ve 2022 yıllarına ait ekonomik bazda ödenekler ve harcamaları 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.  

Tablo 8: Personel Giderleri 

01-Personel Giderleri 

Yılı  KBÖ (TL) Eklenen (TL) 
Düşülen 

(TL) 

Yıl Sonu Net 

Ödenek (TL) 
Harcama (TL) 

2021 8.272.000 8.580.040 2.463.340 14.378.300 14.346.752 

2022 19.564.000 26.657.008 12.662.588 33.558.420 33.431.529 

 

Grafik 6: Personel Giderleri 
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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

Tablo 9: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri  

02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri 

Yılı  KBÖ (TL) Eklenen (TL) Düşülen (TL) 
Yıl Sonu Net 

Ödenek (TL) 

Harcama 

(TL) 

2021 1.185.000 964.950 233.850 1.916.100 1.900.131 

2022 2.621.000 3.063.375 1.370.770 4.313.605 4.293.979 

 

Grafik 7: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri 
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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

Tablo 10: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 

Yılı  KBÖ (TL) Eklenen (TL) Düşülen (TL) 
Yıl Sonu Net 

Ödenek (TL) 
Harcama (TL) 

2021 5.497.000 2.184.037 662.682 7.018.355 6.602.389 

2022 6.205.000 12.564.655 164.650 18.605.005 16.388.327 

 

Grafik 8: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 
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Tablo 11: Cari Transferler 

05-Cari Transferler 

Yılı  KBÖ (TL) Eklenen (TL) Düşülen (TL) 
Yıl Sonu Net 

Ödenek (TL) 

Harcama 

(TL) 

2021 249.000 50.000 0 299.000 277.498 

2022 279.000 277.000 0 556.000 556.000 

 

 

 

 

Grafik 9: Cari Transferler 
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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

Tablo 12: Sermaye Giderleri 

06-Sermaye Giderleri 

Yılı  KBÖ (TL) Eklenen (TL) 
Düşülen 

(TL) 

Yıl Sonu Net 

Ödenek (TL) 

Harcama 

(TL) 

2021 28.500.000 12.456.020 1.090.190 39.865.830 25.220.645 

2022 34.600.000 54.442.744 9.707.618 79.335.126 73.265.844 

 

  

Grafik 10: Sermaye Giderleri 
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C. 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE 

ARTIŞI 

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında toplam yedi adet projesi bulunmaktadır. 

Yatırım programında yer alan projelerinin altısı eğitim sektöründe biri teknolojik araştırma 

sektöründe yer almaktadır. Mevcut projelerimiz, Muhtelif İşler, Yayın Alımı, Bilgi Yönetim 

Sistemleri, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Derslikler ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 2. 

Etap Projesi, Kampüs Altyapısı ve Optik Eğitim Tasarım ve Kaplama Merkezi olup yılı 

içerisinde proje işlemleri gerçekleşmiştir. 

Bu projelerle Üniversitemize ihtiyaç duyulan yeni hizmet binasının yapılması, makine 

ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının 

karşılanması, bina ve makine-teçhizatların bakım onarımları ile altyapı ve tesislerin yapım 

işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir. 

2022 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların 

tamamı amacına ve mevzuatına uygun olarak kullanılmıştır. 

Herhangi bir üniversiteden ekleme/ bölünme olmaksızın kurulan Üniversitemizin 

kuruluş çalışmaları halen devam etmektedir. Strateji Bütçe Başkanlığınca desteklenen yatırım 

projeleri kapsamında; 

Üniversitemiz 2022-2024 Yılı Yatırım Programı "eğitim sektörü" altında yer alan 

2020H03-151910 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 2. Etap Projesi" için 

20.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek kapsamında projenin 2022 

yılında ihalesi yapılmış ve ihale sonucu ilgili yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Söz 

konusu sözleşme kapsamında iş artışı vb. sonucu iş bitiş tarihi 2024'dür. 

 

Üniversitemiz Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Sivas Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme yapım işi 2021 yılı aralık ayında geçici kabulü yapılmış 

olup 2022 yılında kesin hakediş ve ek fiyat farkı ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz 2. 

Etap Kampüs Çevre düzenleme yapım işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 

 

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Lojman ve Çok amaçlı Sosyal Elektrik Tadilat 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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Üniversitemizin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve diğer faaliyetlerini 

yürütebilmesi için muhtelif işler projesi kapsamında “makine teçhizat” karakteristik alımlarında 

öncelikli ve önemli ihtiyaçları için tespit çalışmaları yapılmış ve alımlar gerçekleştirilmiştir. 

Projenin “Büyük Onarım” karakteristiği kapsamında Lojman ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis 

Tadilatı Geçici Kabulü yapılıp, Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı ile Muhtelif İnşaat 

Malzemesi Alımı gerçekleştirildi. Ayrıca laboratuvarların, kurumumuza geçici tahsisi yapılan 

rektörlük binası ile tahsis edilen yerlerin bakım onarımı yapılmıştır. Proje “yazılım” 

karakteristiğinde bulunan mevcut ödeneği ile elektronik sertifika ve mini kart, antivirüs yazılım 

alımları ile program yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.  

 

Bilgi Yönetim Sistemleri projesi ile verilerin toparlanması, arşivlenmesi ve bunların 

standartlaştırılabilmesi için proje kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile sözleşme 

imzalanmıştır. 

Üniversitemiz yatırım programı araştırma alt yapısı sektörü altında yer alan Optik 

Eğitim Tasarım ve Kaplama Merkezi projesi kapsamında e-beam, PECVD cihazları için 

ithalatçı firmalar ile akreditif sözleşmesi yapılmıştır.  
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2022 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 

 

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

D.  YATIRIM PROJE UYGULAMALARI 

Yatırım projelerimizin KBÖ’ sü 34.600.000 TL olup, Üniversitemizin 2022 Yılı 

Yatırım Programında yer alan projelere toplamda 2022 yılı ek bütçe ile 10.000.000 TL likit 

karşılığı olarak 14.588.446 TL ödenek eklenmiştir. 20.000.000 TL’si yatırımları hızlandırma 

ödeneğinden, Şartlı Bağış ve Yardım olarak ise 146.679 TL olmak üzere toplamda 44.735.126 

TL ödenek eklenmiştir. Yıl sonu ödeneğimiz 79.335.125 TL’ ye ulaşmıştır.  Mevcut ödeneğin 

73.265.843 TL’lik kısmı harcanmıştır.  

Tablo 13: Yatırım Projeleri 

Sıra No Proje No Proje Adı Proje Sahibi Proje Yürütücüsü 

1 2022H03-187327 
Çeşitli Ünitelerin 

Etüt Projesi 
SBTÜ 

Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

2 2020H03-151902 Kampüs Altyapısı SBTÜ 
Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

3 2020H03-151910 

Derslik ve Merkezi 

Birimler 

(Merkez Derslik 2. 

Etap Projesi) 

SBTÜ 
Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

4-1 2022H03-187325 
Muhtelif İşler 

(Büyük Onarım) 
SBTÜ 

Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

4-2 2022H03-187325 
Muhtelif İşler 

(Yazılım)  
SBTÜ 

İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı 

4-3 2022H03-187325 
Muhtelif İşler 

(Makine-Teçhizat)  
SBTÜ 

İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı 

4-4 2022H03-187325 

Muhtelif İşler 

(Derslik 1. Etap 

Kesin Hesap)  

SBTÜ 
Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

5 2022H03-187323 Yayın Alımı  SBTÜ 

Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı 

6 2022H03-187321 
Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi 
SBTÜ 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı  

7 2022K12-209583 

Optik Eğitim 

Tasarım ve 

Kaplama Merkezi 

SBTÜ 

Rektörlük Özel Kalem  

(Projeler Ofisi Genel 

Koordinatörlüğü)  

 
 



 

 
28 

 
2022 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 

 

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

Tablo 14: Yatırım Harcamaları (Ekonomik iki düzeyde ) 

 

PROJE ADI TERTİP 

2022 YILI 

ÖDENEĞİ 

(TL)  

EKLENEN DÜŞÜLEN 

2022 YILI 

GÜNCEL 

PROJE 

TUTARI (TL) 

HARCAMA  

OPTİK EĞİTİM 

TASARIM VE 

KAPLAMA 

MERKEZİ 

06.1 0,00 1.346.318,00 0,00 1.346.318,00 1.346.318,00 

 YAYIN ALIMI  06.1 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 

DERSLİK VE 

MERKEZİ 

BİRİMLER 

MERKEZ 

DERSLİK 2. 

ETAP PROJESİ  

06.5 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.525.108,80 

ÇEŞİTLİ 

ÜNİTELERİN 

ETÜT PROJESİ 

06.5 500.000,00 0,00 488.200,00 11.800,00 11.800,00 

KAMPÜS 

ALTYAPISI  
06.5 3.000.000,00 680.700,00 0,00 3.680.700,00 3.604.625,53 

MUHTELİF 

İŞLER 

(KESİN HESAP) 

06.5 0,00 39.588.446,17 6.700.000,00 32.888.446,17 27.897.252,30 

MUHTELİF 

İŞLER 

(MAKİNE-

TEÇHİZAT) 

06.1 8.650.000,00 11.926.679,47 1.498.818,00 19.077.861,47 19.044.817,89 

MUHTELİF 

İŞLER 

(BİLGİSAYAR 

YAZILIM) 

06.3 850.000,00 0,00 230.600,00 619.400,00 582.599,28 

MUHTELİF 

İŞLER 

(BÜYÜK 

ONARIM) 

06.7 500.000,00 900.600,00 40.000,00 1.360.600,00 913.482,08 

ÜNİVERSİTE 

BİLGİ 

YÖNETİM 

SİSTEMİ  

06.3 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 339.840,00 

TOPLAM  34.600.000,00 54.442.743,64 9.707.618,00 79.335.125,64 73.265.843,88 
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Dört Düzeyde Yatırım Harcamaları 

Tablo 15: 06.1 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde) 

Hesap Kodu   Kod Açıklaması Harcama Birimi Harcama Tutarı 

06.01.10.01 
Büro Mefruşatı 

Alımları 
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 730.597,83 

06.01.10.01 
Büro Mefruşatı 

Alımları 
Rektörlük Özel Kalem  1.346.318,00 

06.01.10.03 
Okul Mefruşatı 

Alımları  
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 1.170.224,42 

06.01.10.05 
Sosyal Tesis Mefruşatı 

Alımları 
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 37.000,00 

06.01.10.90 
Diğer Mefruşat 

Alımları  
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 2.357.432,95 

06.01.20.01 
Büro Makinaları 

Alımları  
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 210.733,66 

06.01.20.02 Bilgisayar Alımları İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 1.764.780,95 

06.01.20.04 
 Laboratuvar Cihazı 

Alımlar 
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 10.185.829,44 

06.01.20.90  
 Diğer Makine 

Teçhizat Alımları 
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 2.115.628,64 

06.01.30.04 
Laboratuvar Gereçleri 

Alımlar 
İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 472.590,00 

TOPLAM 20.391.135,89 

 

 

Tablo 16: 06.3 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde) 

Hesap Kodu   Kod Açıklaması Harcama Birimi Harcama Tutarı 

06.03.10.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı 582.599,28 

06.03.10.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 339.840,00 

TOPLAM 922.439,28 
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Tablo 17: 06.5 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde) 

Hesap Kodu   Kod Açıklaması Harcama Birimi 
Harcama 

Tutarı 

06.05.10.01 Proje Giderleri 
Yapı İşleri Teknik Daire 

Başkanlığı 
11.800,00 

06.05.70.01 
Hizmet Binası Yapım 

Giderleri 

Yapı İşleri Teknik Daire 

Başkanlığı 
47.422.361,10 

06.05.70.90 
Diğer Müteahhitlik 

Giderleri 

Yapı İşleri Teknik Daire 

Başkanlığı 
3.604.625,53 

TOPLAM 51.038.786,63 

 

 

Tablo 18: 06.7 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde) 

Hesap Kodu   Kod Açıklaması Harcama Birimi Harcama Tutarı 

06.07.20.01 İnşaat Malzemesi Giderleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 399.246,04 

06.07.20.02 Elektrik Tesisatı Giderleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 342.195,76 

06.07.20.03 Sıhhi Tesisat Giderleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 206,50 

06.07.20.90 Diğer Malzeme Giderleri  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 80.655,36 

06.07.70.90 Diğer Müteahhitlik Giderleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 79.378,42 

06.07.90.01 
 Diğer Gayrimenkul Büyük 

Onarım Giderleri 
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 11.800,00 

TOPLAM 913.482,08 
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D.1. Devam Eden Projeler 

Tablo 19: Derslik ve Merkezi Birimler 2. Etap  

PROJENİN ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 

PROJENİN NUMARASI 2020H03-151910 

SEKTÖRÜ EĞİTİM 

PROJE BAŞLAMA YILI 2022 

PROJE BİTİŞ YILI  2024 

KARAKTERİSTİĞİ Eğitim (25.905 m2 ) 

ALT KARAKTERSTİĞİ Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası- Merkezi Derslikler İnşaatı 

PROJE BÜTÇESİ (TL) 130.000.000 

2022 YILI BÜTÇESİ (TL) 20.000.000 

EKLENEN (TL) - 

DÜŞÜLEN (TL) - 

2022 YILI TOPLAM 

ÖDENEĞİ (TL) 
20.000.000 

HARCANAN (TL) 19.525.108,80 

PROJEYE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRME 

Proje tamamlandıktan sonra Üniversitemiz kendine ait bir kampüs alanı ve 

yeterli fiziki yapıya sahip olacaktır. 

 

Savunma Sanayisine katkı sağlayacak teknolojik donanıma sahip 

laboratuvarlar tamamlanmış olacaktır. 

Sosyal çevre ve ulaşım avantajıyla daha iyi bir konumda olması nedeniyle 

öğrenci kitlesine ve personeline kolaylık sağlayacaktır.  

 

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda 

dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için 

gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmaları akademik düzeyde yürütecek olan 

Üniversitemizin, fiziki mekân ihtiyacını karşılayacaktır. 

 

İhtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek 

temin edilmiş bu manada herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Uygulama projesini inceleme süresi kısıtlı olması sebebiyle, bu sorunlarla 

karşılaşılmıştır. Yeni projelerde yeterli zaman sağlandığı takdirde, bu 

eksiklikler minimize edilecektir. 
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Derslik ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 2. Etap İnşaatı Proje Yapım Aşaması Görselleri 
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Tablo 20: Kampüs Altyapısı 

PROJENİN ADI KAMPÜS ALTYAPISI 

PROJENİN NUMARASI 2020H03-151902 

SEKTÖRÜ EĞİTİM 

PROJE BAŞLAMA YILI 2020 

PROJE BİTİŞ YILI  2024 

KARAKTERİSTİĞİ 
Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, 

Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı 

ALT KARAKTERSTİĞİ Üniversitemiz Rektörlük Hizmet binası inşaat alanı alt yapı çalışmaları 

PROJE BÜTÇESİ (TL) 7.000.000 

2022 YILI BÜTÇESİ (TL) 3.000.000 

EKLENEN (TL) 680.700 

DÜŞÜLEN (TL) - 

2022 YILI TOPLAM 

ÖDENEĞİ (TL) 
3.680.700 

HARCANAN (TL) 3.604.625 

PROJEYE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRME 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin şehirdeki eğitim/öğretim 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üniversite kampüs alanı olarak 

kullanılacaktır. 

Üniversite bünyesinde kurulması planlanan fakültelerin tarım, mühendislik, 

doğa bilimleri vb. bu fakültelerin Sivas kentinin sembol yapılarına ve özgün kent 

siluetine hâkim bir noktada kurulacak olması ve bu durumun ise öğrencilerin 

kentte ve üniversiteye olan aidiyet duygusunu geliştireceği, kent makro 

formunda; eğitim, kültür, sanat, sosyal aktiviteler yönünden bölgenin cazibe 

merkezi olarak ulaşılabilirliğini yükseltecek ve kent gelişimine olumlu yönde 

katkı sağlayacaktır. 

İlgili ihtiyaç tespitleri, fizibilite çalışmaları kapsamında proje çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

Üniversitemiz kampüs çevre düzenleme işi 2. Etap kısmının geçici kabulü 

yapılmış olup, gerekli çalışmalar devam etmektedir. 

  

Kampüs alan peyzajında kullanılacak aydınlatmalar tamamlanmış ve çevre 

yollarının aydınlatmalarının yapılması için Kamu Kurum ve kuruluşlar ile 

gerekli koordinasyonlar sağlanarak ihtiyaçlar tamamlanmıştır  
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D.2. Tamamlanan Projeler 

Tablo 21: Optik Eğitim Tasarım ve Kaplama Merkezi 

PROJENİN ADI OPTİK EĞİTİM TASARIM VE KAPLAMA MERKEZİ  

PROJENİN NUMARASI 2022K12-209583 

SEKTÖRÜ DKH-SOSYAL / TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

PROJE BAŞLAMA YILI 2022 

PROJE BİTİŞ YILI  2022 

KARAKTERİSTİĞİ Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma  

ALT KARAKTERSTİĞİ  

PROJE BÜTÇESİ (TL) 1.346.318  

2022 YILI BÜTÇESİ (TL) 1.346.318  

EKLENEN (TL) - 

DÜŞÜLEN (TL) - 

2022 YILI TOPLAM 

ÖDENEĞİ (TL) 
1.346.318 

HARCANAN (TL) 1.346.318 

PROJEYE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRME 

      Proje dair gerekli makine teçhizat alım süreçleri proje yürütücüsü 

tarafından başlatılmıştır. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan temiz oda, azot 

sistemi, basınçlı hava sistemi, ultrasaf su sistemi, su soğutma ekipmanı için 

teknik şartnameler proje yürütücüsü tarafından sunulmuştur, bu bağlamda 

ihale süreçleri idari ve mali işler daire başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde e-beam, PECVD cihazları için ithalatçı 

firmalar ile akreditif sözleşmesi yapılmıştır.  
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Tablo 22: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri ( TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış 

Değerleri 

Revize 

Edilmiş Son 

Değerler 

Proje No 2022H03-187327 500.000 11.800 

Proje Adı ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ       

Sektör/Altsektör Eğitim     

Proje Amacı 

Üniversitenin Sosyal, Kültürel ve Bilimsel 

Faaliyetlerinin Gerçekleştirileceği Çok Amaçlı 

Sosyal Alan 

    

Proje Yeri Merkez / Sivas     

Karakteristiği Betonarme Yapı     

Başlama ve Bitiş Tarihi  2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

           -   

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         11.800   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Projenin bitiminde Üniversitemize ait, Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve 

bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alana sahip olacaktır. 

Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi AR-GE çalışmalarını 

yürütebileceği alana sahip olacaktır. 

Projenin Kalkınma 

Eksenleri ve Sektörel Plan 

Hedefleriyle İlişkisi ve 

Katkısı 

Uluslararası alanda tanınırlığı olan etkinliklerin bölgede gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Merkez İlçe, İşhan Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4440 m² yüzölçümlü 

5089 m² kapalı alana sahip 5129 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 02.02.2020 

tarihinde Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır 

Üniversitemize tahsis edilen söz konusu taşınmaz, arşiv ve depo olarak 

kullanılmaktadır. Ancak, Üniversitemiz ihtiyaçları çerçevesinde çok amaçlı sosyal 

alan olarak kullanılabilmesi için, büyük çaplı bakım-onarıma ihtiyaç vardır. Bu 

aşamada gerekli tüm plan-projeleri hazırlatılmıştır. 

Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi AR-GE çalışmalarının 

yürütülebileceği alanın projeleri hazırlatılmıştır. 

İdari Hizmet Binası 1. Etap İhdas-Tevhit-İfraz-Rıza-i Taksim işlemleri 

tamamlanmıştır 
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Tablo 23: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No 2022H03-187325 500.000 1.360.600 

Proje Adı MUHTELİF İŞLER     

Sektör/Altsektör Eğitim     

Proje Amacı Bina Bakım Onarım     

Proje Yeri Merkez/Sivas     

Karakteristiği Büyük Onarım     

Başlama ve Bitiş Tarihi  2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

              

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         913.482   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Projenin bitiminde Üniversitemize ait, Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel 

ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alana sahip 

olacaktır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı  

Uluslararası alanda tanınırlığı olan etkinliklerin bölgede gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl 

Çözüldüğü 

Lojman ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis Tadilatı Yapım İşi, 2021 yılı aralık ayında 

geçici kabulü yapılmış olup, 2022 yılında ek fiyat farkı ödemesi yapılmıştır.  

 

İdari Hizmet Binası, Laboratuvarlar, İşgem, Cütam, Lojman ve Çok Amaçlı 

Sosyal Tesis Alanı bakım onarım kapsamında muhtelif inşaat ve elektrik 

malzemesi alımı gerçekleşmiştir. 
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Tablo 24: Muhtelif İşler (Makine- Teçhizat) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış 

Değerleri 

Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No 2022H03-187325 8.650.000 19.077.861 

Proje Adı MUHTELİF İŞLER     

Sektör/Altsektör Eğitim     

Proje Amacı Makine-Teçhizat     

Proje Yeri Merkez/Sivas     

Karakteristiği Makine -Teçhizat     

Başlama ve Bitiş Tarihi 2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

              

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         19.044.817   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Yeni kurulan bir üniversite olduğumuz için, akademik ve idari personelin büro 

işyeri makine teçhizat ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması sonucu akademik-

idari çalışmalara hızlı bir şekilde başlanılmıştır. Yüksek lisans ve doktora 

programları ile eğitim ve öğretime başlayan Üniversitemizde gerekli olan derslik 

ve laboratuvar altyapısının kurulması planlanmış ve sonucunda kaliteli eğitim ve 

öğretim hizmeti hedef olarak seçilmiştir.  

 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı  

Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet 

faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Yeni kurulan bir Üniversite olarak özellikle satın alma ve ihale konularında 

nitelikli personel alma sıkıntısı, ihale sürecinde ilan süreleri, alınacak cihaz-

malzemelerin teknik şartnamelerinin istenilen nitelikte hazırlanamaması, 

ihalelere yönelik şikâyetler, ihale komisyonlarında görev alacak personelin bu 

süreçler ile ilgili bilgi düzeyi satın alma süreçlerine olumsuz etki yapmaktadır.  
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Tablo 25: Muhtelif İşler (Derslik Merkezi Birimler Kesin Hesap) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No 2022H03-187325  24.120.000 

Proje Adı MUHTELİF İŞLER     

Sektör/Altsektör Eğitim     

Proje Amacı İdari Hizmet Binası     

Proje Yeri Merkez/Sivas     

Karakteristiği Bilgisayar Yazılım     

Başlama ve Bitiş Tarihi  2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

              

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         27.897.252,35   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Proje tamamlandıktan sonra Üniversitemiz kendine ait bir kampüs alanı ve fiziki yapıya 

sahip olacaktır. 

Savunma Sanayisine katkı sağlayacak teknolojik donanıma sahip laboratuvarlar 

tamamlanmış olacaktır. 

Sosyal çevre ve ulaşım avantajıyla daha iyi bir konumda olması nedeniyle öğrenci 

kitlesine ve personeline kolaylık sağlayacaktır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı  

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa 

bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen 

ulusal düzeydeki çalışmaları akademik düzeyde yürütecek olan Üniversitemizin, fiziki 

mekân ihtiyacını karşılayacaktır. 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

 

Bina karkas halinde teslim alındığı için, projeyle uyuşmayan ölçü ve yapı elemanları 

tespit edilmiş olup, uygulama aşamasında fen ve sanat kurallarına uygun hale 

getirilmiştir. 

 

Mekanik ve Elektrik Tesisatında; Mekanikte bulunan havalandırma-ısıtma Tesisatı proje 

üzerinde, Elektrik Tesisatında bulunan kuvvetli-zayıf akım taşıma konsollarıyla aynı 

yerde bulunmaktadır. Uygulama aşamasında fen ve sanat kurallarına göre uygun yerlere 

montajı yapılmıştır. 

 

İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin 

edilmiş bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 
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Tablo 26: Muhtelif İşler (Yazılım) 

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No 2022H03-187325 850.000 619.400 

Proje Adı MUHTELİF İŞLER     

Sektör/Altsektör Eğitim     

Proje Amacı Yazılım     

Proje Yeri Merkez/Sivas     

Karakteristiği Bilgisayar Yazılım     

Başlama ve Bitiş Tarihi  2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

              

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         582.599   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Gerçekleşen yazılım alımları ile tüm faaliyet alanlarında aksama yaşanmadan 

daha sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı  

Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet 

faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Yılı içerisinde üniversitemizin 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika ve mini kart 

okuyucu alımı, internet ve mevzuat destekli personel ve insan kaynakları 

programı alımı ödemesi, antivirüs yazılımı alımları vb. gibi alımlar 

gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 27: Bilgi Yönetim Sistemi  

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No 2022H03-187321 350.000 350.000 

Proje Adı BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ     

Sektör/Altsektör Eğitim     

Proje Amacı Yazılım Donanım Kurulumu      

Proje Yeri Merkez /Sivas     

Karakteristiği 
BİT, Danışmanlık, Makine -Teçhizat, 

Müşavirlik/Kontrollük 
    

Başlama ve Bitiş Tarihi  2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

              

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         339.840   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 
UBYS alımı gerçekleştirilerek hizmette verimliliği ve etkinliği artırmak. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı  

Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet 

faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu çerçevesinde; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi arasında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Teknik Destek 

alımı adı altında imzalanan sözleşmeye istinaden 2022 yılı ÜBYS yazılım ve 

teknik destek alımı yapılmıştır.  
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Tablo 28: Yayın Alımları  

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL) 

  

Yatırım 

Programına 

Alınış Değerleri 

Revize Edilmiş 

Son Değerler 

Proje No 2022H03-187323 750.000 - 

Proje Adı YAYIN ALIMI      

Sektör/Altsektör Eğitim      

Proje Amacı Yayın Alımı       

Proje Yeri Merkez /Sivas     

Karakteristiği Basılı- Elektronik Yayın Alımı     

Başlama ve Bitiş Tarihi  2022-2022     

Proje Sözleşme Tarihi     
Sözleşme İhale 

Bedeli 
    

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

              

Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama 

Cari Fiyatlarla 2022 Yılı Fiyatlarıyla 

  Dış Toplam Kamulaştırma Dış Toplam Kamulaştırma 

Programa Alındığı Yıl         -   

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 

Projeden Beklenen ve Elde 

Edilen Faydalar 

Kütüphane altyapısını güçlendirerek, Üniversite eğitim öğretim faaliyetlerini 

destekleyecek ve çekirdek koleksiyon oluşturacak nitelikte yerli ve yabancı 

basılı kitap sağlamak amaçlanmıştır. 

Projenin Kalkınma Eksenleri 

ve Sektörel Plan Hedefleriyle 

İlişkisi ve Katkısı  

Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet 

faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Yapılan İşler, Uygulamada 

Karşılaşılan Sorunlar,  

Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 

Üniversitemiz kütüphanesi için ihtiyaç duyulan tefrişat ve akıllı kütüphane 

sistemi alımı gerçekleşmiştir.  
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E. YATIRIM PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE 

ÖNERİLER  

 

Nitelikli ve alanında deneyimli personel eksikliğinin giderilmesi ile iş ve işlemlerin daha 

sağlıklı bir şekilde yürüyeceği düşünülmektedir.  

Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında vize aşamasında idare 

koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.  

Yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki reel taleplerinin mümkün 

olduğunca karşılanması, bu üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini 

sağlayacaktır.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, 

yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara 

neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun 

çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir. 
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Sıra 

No*
Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı

Proje No                         

(Yatırım Programında 

Yer Alan)

BAŞLAMA YILI
BİTİŞ 

YILI
İLİ

2022 YILI 

ÖDENEĞİ 

2022 YILI GÜNCEL 

PROJE TUTARI 

2022 HARCAMASI 

(01.01.2022-

31.12.2022 arası 

harcamadır)

Proje Başlangıcından 

İtibaren Fiziki 

Gerçekleşme Oranı 

(% )

Proje İle İlgili Son Durum**

1 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ 2022H03-187327 2022 2022 SİVAS 500.000,00 11.800,00 11.800,00 100,00 Proje devam ediyor

2 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi KAMPÜS ALTYAPISI 2020H03-151902 2020 2022 SİVAS 3.000.000,00 3.680.700,00 3.604.625,00 97,93 Proje devam ediyor

3 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

MERKEZ DERSLİK 2. ETAP PROJESİ 
2020H03-151910 2020 2024 SİVAS 20.000.000,00 20.000.000,00 19.525.109,00 97,63 Proje devam ediyor

4 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi MUHTELİF İŞLER 2022H03-187325 2022 2022 SİVAS 10.000.000,00 53.946.307,64 48.438.150,00 89,79 Proje tamamlandı

4-1 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine Teçhizat** SİVAS 8.650.000,00 19.077.861,47 19.044.817,00 99,83 Proje tamamlandı

4-2 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Yazılım SİVAS 850.000,00 619.400,00 582.599,00 94,06 Proje tamamlandı

4-3 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Büyük Onarım SİVAS 500.000,00 1.360.600,00 913.482,00 67,14 Proje tamamlandı

4-4 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kesin Hesap(Derslik ve Merkezi Birimler 1. Etap ) SİVAS 0,00 32.888.446,17 27.897.252,00 84,82 Proje tamamlandı

5 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi YAYIN ALIMI 2022H03-187323 2022 2022 SİVAS 750.000,00 0,00 0,00 0,00 Proje tamamlandı

6 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 2022H03-187321 2022 2022 SİVAS 350.000,00 350.000,00 339.840,00 97,10 Proje tamamlandı

7 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi OPTİK EĞİTİM TASARIM VE KAPLAMA MERKEZİ 2022K12-209583 2022 2022 SİVAS 1.346.318,00 1.346.318,00 100,00 Proje tamamlandı

34.600.000,00 79.335.125,64 73.265.842,00 92,35

SİVAS BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN

2022 YILI  KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

TOPLAM 

**146.679,47 TL lik tutar şartlı bağış ve yardımlar kaydı olup,144.028,44 harcama gerçekleşmiştir.
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BÜTÇE TÜRÜ:

DIŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

TARIM

MADENCİLİK

İMALAT

ENERJİ

ULAŞTIRMA-HAB.

TURİZM

KONUT

EĞİTİM
6 94.600.000 8.900.000 34.600.000 77.988.808 71.919.524

SAĞLIK

İKTİSADİ

D.KAMU HİZM.- 

TEKNOLOJİ 

ARAŞTIRMA 1 1.346.318 1.346.318

TOPLAM
7 0 94.600.000 0 0 8.900.000 0 0 34.600.000 0 0 79.335.126 0 0 73.265.842

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

İCMAL

2022 YILI FİYATLARIYLA  TL

SEKTÖR
PROJE 

SAYISI

PROJE TUTARI

2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA 2022 YILI PROGRAM ÖDENEK 2022 YILI REVİZE ÖDENEK
2022 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA 

KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM

DIŞ

TOPLAM
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